  Утверждаю

Глава Шимского городского поселения

_____________ С.Л. Васильев

«02» февраля 2016 года                                     

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>
«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за  2015 год
Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

	
	      Всего      
	  Средства федерального  

         бюджета         
	 Средства областного  

       бюджета        
	  Средства 

 бюджета района       
	        Средства 

      бюджета поселения
	  Внебюджетные   

    источники    

	
	профинан-

сировано 
	освоено
	план   на

  год  
	профинан-

сировано 
	освоено
	план

 на 

год 
	профинан-

сировано 
	освоено
	план

 на 

год 
	профинан-

сировано 
	освоено
	план

 на 

год
	профинан-

сировано
	освоено
	профинан-

сировано 
	освоено

	     1      
	    2    
	   3   
	   4   
	    5    
	   6   
	 7  
	    8    
	   9   
	 10 
	   11    
	  12   
	13
	14
	15
	   16    
	  17   

	Всего по    

муниципальной      

программе,  

в том числе:

<**>
	4961,83
	4679,13
	2247,93
	2247,93
	2247,93
	963,4
	      680,7
	 680,7
	  0
	      0
	   0
	1750,5
	1700,2
	1700,2
	0
	0


    --------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

 Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за  2015 год
	N п/п
	   Наименование   

   мероприятия    
	   Срок   

реализации
	Результаты

реализации
	Проблемы, возникшие в ходе

  реализации мероприятия  

	  1  
	        2         
	    3     
	    4     
	            5             

	1.   
	Программа 1<*> Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы

	1.1. 
	Мероприятие 1 

Проведение государственной экспертизы ПСД на строительство газовых сетей
	2015 год
	Получено положительное заключение гос. экспертизы

232,3 тыс. руб. 
	

	1.2. 
	Мероприятие 2   

Строительство локальных водопроводов в сельской местности
	2015 год
	Работы выполнены на сумму 3091,7 тыс. руб. 
	

	1.3.
	Мероприятие 3

Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопроводов среднего давления р.п. Шимск
	2015 год
	Работы выполнены на сумму 271,0 тыс.руб.
	

	1.4.
	Мероприятие 4.

Изготовление проекта планировки и проекта межевания  линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района»
	2015 год
	Работы выполнены на сумму 17,0 тыс. руб. 
	

	1.5.
	Мероприятие 5.

Изготовление проекта планировки и проекта межевания  линейного объекта: «Строительство сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережной с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск»
	2015 год
	Работы выполнены на сумму 29,0 тыс. руб. 
	

	1.6.
	Мероприятие 6.

Строительство газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района.
	2015 год
	Работы выполнены на сумму 874,8 тыс. руб. 
	

	1.7.
	Мероприятие 7.

Строительный контроль при строительстве газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района
	2015 год
	Работы выполнены на сумму 22,1 тыс. руб. 
	

	1.8.
	Мероприятие 8.

Строительный контроль при строительстве сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск Новгородской области
	2015 год
	Работы выполнены  на сумму 90,9 тыс. руб. 
	


    --------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за 2015 год
	 N 

п/п
	    Наименование    

целевого показателя,

 единица измерения  
	Значение целевого показателя
	    Обоснование    

отклонений значений

целевого показателя

на конец отчетного 

     периода       

   (при наличии)   

	
	
	     год,     

предшествующий

  отчетному   
	план

 на 

год 
	факт за 

отчетный

 период 
	

	 1 
	         2          
	      3       
	 4  
	   5    
	         6         

	
	    Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы

	1. 
	Количество проведенных экспертиз ПСД на строительство газовых сетей, шт.
	0
	1
	1
	

	2. 
	Протяженность вновь построенных сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск Новгородской области, км. 
	0
	1,62
	1,62
	

	3.
	Протяженность подземного и надземного газопроводов среднего давления для технического обслуживания по текущему ремонту п. Шимск, км.
	6,838
	6,838
	6,838
	

	4.
	Количество изготовленных проектов планировки и  межевания  линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района», шт.
	0
	1
	1
	

	5.
	Количество изготовленных проектов планировки и  межевания  линейного объекта: «Строительство сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережной с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск», шт.
	0
	1
	1
	

	6.
	Протяженность вновь построенного газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района, км.
	0
	0,755
	0,755
	

	7.
	Количество проведенного  строительного контроля  при строительстве газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района, шт.
	0
	1
	1
	

	8.
	Количество проведенного строительного контроля при строительстве сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск Новгородской области, шт.
	0
	1
	1
	


Исп.  Зам. Главы администрации поселения _________Петрова Наталья Николаевна

Согласовано: главный бухгалтер__________________С.И.Иванова
Пояснительная записка к  муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за  2015 год.


В ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2015 год, все целевые показатели выполнены. 


При строительстве локального водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (морозов) часть работ, а именно благоустройство и восстановление дорожного полотна, не выполнены. Неосвоенные средства возвращены в областной бюджет. Работы по восстановлению дорожного покрытия будут выполнены в 2016 году за счет средств бюджета поселения.

