Пояснительная записка

о финансировании муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог Шимского городского поселения» по источникам

 за 2018 год
На финансирование Программы в 2018 году предусмотрено 5 436,5 тыс.руб,, в том числе:

   из областного бюджета -  456,0 тыс.руб., 

   из местного бюджета -  4 980,5 тыс.руб.   
В результате проведенной работы освоено 5 097,494 тыс. руб., в том числе: 

из областного бюджета - 456,0 тыс.руб.,
из местного бюджета -  4 641,494 тыс.руб.
Неполное освоение средств на отчетную дату обусловлено двумя причинами: экономией средств в результате проведения закупочных процедур по 44-ФЗ и увеличением плановых бюджетных ассигнований в декабре 2018 за счет увеличения акцизов на топливо.

Начальник отдела градостроительства,
дорожной деятельности и транспорта                                     А.Н. Мендагулов
Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог Шимского городского поселения» 

за 2018 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы    

(тыс. руб.)

	Всего по муниципальной программе, в том числе: <**>


	Всего
	Средства федерального  
бюджета
	Средства областного  
бюджета
	Средства местного бюджета
	Внебюджетные источники финансирования

	
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	профинансировано
	освоено

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14

	Всего по муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения» (план на 2018 год - 5 436,5)
	5 097,5
	5 097,5
	0,0
	0,0
	0,0
	456,0
	456,0
	456,0
	4 980,5
	4 641,5
	4 641,5
	0,0
	0,0


--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.
СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета финансов

Администрации Шимского муниципального района                                              М.Б. Иванова
Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 

реализации
	Результаты 

реализации
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт автомобильных дорог:

Оборудование остановочного пункта на ул. Благодатная р.п. Шимск

ул. Механизаторов (0,390 км) 

проезд от ул.1 Мая до ул. Ручьевая (0,140  км)

ул. Молодежная (0,260 км)

пер. Загородный (0,204 км) 

пер. Весенний (0,204 км)

проезд от ул. Комсомольская до торговой площади (0,06 км) 

ул. Набережная (замена водопропускной трубы)
	2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
	Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Не выполнено
	Закупка не состоялась по причине отсутствия участников закупки - исполнителей

	2. 
	Организация работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостями объемов работ и сметными расчетами, согласно перечню дорог городского поселения (в том числе изготовление и проверка сметной документации)
	2018
	Выполнено


	 

	3. 
	Изготовление кадастровых паспортов и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения
	2018
	Выполнено
	  


Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

	 № п/п
	Наименование целевого показателя,

единица измерения (прирост мощностей

 инженерной инфраструктуры в сельской

местности)
	Значение целевого индикатора
	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	год, предшествующий 

отчетному
	план
 на год
	факт за 
отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

	1.1.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км
	1,072
	1,258
	1,258
	 

	1.2.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения (%)  
	60
	55
	55
	

	1.3.
	Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, %  
	100
	100
	100
	

	 2.
	Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения

	2.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, в общей протяженности автомобильных дорог, %
	 70
	85
	72
	По состоянию на 01.01.2019 изготовлены технические планы на автомобильные дороги (20 объектов протяженностью 6,094 км), документы поданы на регистрацию, но регистрация Росреестром не завершена. По завершении регистрации значение целевого показателя составит 87,2 %.


Начальник отдела градостроительства,

дорожной деятельности и транспорта                                     А.Н. Мендагулов 

Исполнитель: Васильева Н.К.      8(81656)54-200

