	Приложение № 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации


Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении» 

(наименование муниципальной программы)

за  2018 год

(отчетный период)
                                 Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

	
	Всего
	Средства федерального

бюджета
	Средства областного

бюджета
	Средства  бюджета

муниципального района
	Средства

бюджета   поселения
	Внебюджетные

источники

	
	профинан-

сировано
	освоено
	план

на

год
	профинан-

сировано
	освоено
	план

на

год
	профинан-

сировано
	освое-но
	план

на

год
	профинан-

сировано
	освоено
	план

на

год
	профинан-

сировано
	освоено
	профинан-

сировано
	освоено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Всего по    

муниципальной      

программе,  

в том числе:
	2678,8
	    2678,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3668,4
	2678,8
	2678,8
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения »         
	1333,7
	1333,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1333,7


	1333,7
	1333,7
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2

«Содержание                   и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения»
	1345,1
	1345,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2334,7
	1345,1
	1345,1
	0,0
	0,0


  Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства

  и  жизнеобеспечения муниципального района                                                                                                                                                    Г.В.Беляева

 Председатель комитета финансов муниципального района                                                                                                                              М.Б.Иванова 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
в Шимском городском поселении»
                                                                (наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Срок

реализации
	Результаты

реализации
	Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.   
	Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения»

	1.1. 
	Проведение ремонта муниципального жилищного фонда      
	2017-2020
	Проведен ремонт  9  муниципальных жилых помещений  на сумму 1056,0 тысяч рублей  на площади  513,1 кв.м. в том числе:

р.п. Шимск, ул. Мелиораторов, д. 15 -181,5 тыс.  руб;

р.п. Шимск, ул. Задорожная, д. 13 - 36,613 тыс. руб;

 р.п. Шимск, ул. Задорожная, д. 26,кв.2  - 97,1  тыс.  руб;

р.п. Шимск, ул. Наманганская,  д. 2,кв.13 -92,0 тыс. руб.

д. Большая Витонь, д. 17,кв.2 -39,8 тыс. руб.

р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 34, кв.8 – 63,0 тыс. руб.

р.п Шимск, ул.  1 Мая, д.8, кв. 2-492,3 тыс.руб.

р.п.Шимск, ул. Ленина, д. 42,кв.3 – 19,2 тыс. руб.

р.п.Шимск, ул. Дружбы, д. 12, кв.2 – 34,5 тыс. руб.
	нет

	1.2. 
	Составление сметных расчетов  для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта    
	2017-2020
	Составлено   19  сметных расчетов на сумму   55,0 тыс. рублей.
	нет

	 1.3. 
	 Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД                     
	2017-2020


	В СНКО «Региональный фонд»  перечислены обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в МКД за  период январь- декабрь   2018  года  в сумме  222,7   тыс.рублей за  муниципальную площадь   2737,3  кв.м при утвержденном минимальном размере взноса на 2018  год  6,89 рублей на  кв.м.
	нет

	2.   
	Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры  Шимского городского поселения »

	2.1.
	Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления  3,7683 км


	2017-2020
	 На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления  и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород»   перечислено за  период  январь-декабрь  2018 года  178,6  тыс. рублей за 4 объекта ( на  которые оформлено право собственности)  протяженностью 3,175 км.
	нет

	
	
	
	
	

	2.3.
	Возмещение расходов на предоставление  населению услуг общественной бани 


	2017-2020
	На основании  Порядка предоставления субсидий из бюджета Шимского городского поселения на возмещение расходов от предоставления услуг общественной бани , утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 03.08.2018 № 960, возмещено расходов  за период январь-декабрь  2018 года на сумму  979,3 тыс. рублей
	нет

	2.4.
	Изготовление проектно-сметной  документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения объектов


	2017-2020
	Заключен муниципальный контракт на изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления протяженностью 1 км.200 м в д. Бор Шимского городского поселения» с ООО «РИК», цена контракта                 133, 2тыс. рублей.

Финансовое обеспечение контракта на изготовление ПСД для строительства газопровода составило 989,6 тысяч рублей, оплата будет произведена в 2019 году. 
	нет

	2.6.
	Разработка схемы теплоснабжения  Шимского городского поселения
	2017-2020
	Схема теплоснабжения разработана ООО «Проектно-Исследовательский Центр» г. Ставрополь, утверждена  постановлением Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2018 года № 701.Сумма контракта составила 54,0тыс.рублей 
	нет

	
	
	
	
	


    Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»           

	№

п/п
	Наименование

целевого показателя,

единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонений значений

целевого показателя на конец отчетного

периода (при наличии)

	
	
	год,

предшествующий

отчетному
	план

на

год
	факт   за

отчетный

период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения»

	1.1.
	Количество составляемых сметных расчетов, шт.
	4
	7
	19


	В связи с необходимостью проведения работ перераспределены денежные средства для изготовления сметных расчетов.

	1.2
	 Площадь муниципального жилищного фонда, предназначенного для проведения  ремонта, кв. м        
	201,0
	379,1
	513,1
	В связи с необходимостью проведения  работ   вместо 6 запланированных, проведен ремонт 9 муниципальных жилых помещений.

	1.3
	Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы,

кв.м.
	2749,4
	8165,2
	2720,5
	  Взносы за 10 МКД жилого массива Наум, общей площадью 5038 кв.м.   за период январь – декабрь  не начислялись   по причине   отсутствия данных объектов в региональной  программе капитального ремонта  общего имущества  в МКД, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы», планируемое включение в Программу -2020 год

	           2. Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры  Шимского городского поселения» 

                                                                                             

	2.1.
	Протяженность подземного и надземного газопроводов среднего давления для технического обслуживания по текущему ремонту р.п. Шимск, км.
	7,593
	3,7683
	3, 175
	На 01.01.2018 года 3175,0 метров газовых сетей оформлено в собственность, за период 2018 года сети в собственность не оформлялись.

	2.2.
	Возмещение расходов от предоставления населению услуг общественной  бани (ед.):

- количество помывок граждан;

- количество банных дней  
	2403
15
	0
52
	0
52
	 Отклонение значений целевого показателя отсутствует

	2.3.
	Количество изготовленной проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения  
	0
	1
	0
	 Финансовое обеспечение контракта на изготовление ПСД для строительства газопровода составило 989,6 тысяч рублей, оплата будет произведена в 2019 году. 

	2.3.
	Количество разработанных Программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
	1
	0
	0
	 Отклонение значений целевого показателя отсутствует

	2.4.
	Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения
	1
	0
	0
	 Отклонение значений целевого показателя отсутствует

	2.5.
	Количество разработанных  схем теплоснабжения
	0
	1
	1
	 Отклонение значений целевого показателя отсутствует


Пояснительная записка к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение жилищно-коммунальных услуг

в  Шимском городском поселении »
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения»
Подпрограмма профинансирована на сумму 1333,7 тысяч рублей,  освоено 1333, 7 тысяч рублей,  план на 2018 год-1333,7 тысяч рублей.
По мероприятиям подпрограммы: 
 «проведение ремонта муниципального жилищного фонда»:  запланировано на 2108 год  6 жилых помещений на сумму 526,3 тысячи рублей, фактически отремонтировано 9 муниципальных жилых помещений на сумму 1056,0 тысяч рублей.  В связи с необходимостью проведения работ перераспределены денежные средства с  мероприятий: 

- техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления;

- изготовление проектно-сметной  документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения объектов;

- перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД;  

«составление сметных расчетов  для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта»:

 запланировано на 2018 год  20,0 тысяч рублей на изготовление 7 сметных расчетов, изготовлено 19 сметных расчетов в связи с необходимостью проведения капитального ремонта  в 2018 и 2019 года, перераспределены денежные средства с     

 мероприятия «перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД»;

  « перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД»:  запланирована сумма 629,3 тысяч  рублей с учетом ж.м. Наум,  взносы за 10 МКД жилого массива Наум, общей площадью 5038 кв.м.   за период январь – декабрь  не начислялись   по причине   отсутствия  данных объектов в региональной  программе капитального ремонта  общего имущества  в МКД, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы», планируемое включение в Программу -2020 год. За  период январь -  декабрь   2018  года  перечислены взносы  в сумме  222,7   тысячи  рублей за  муниципальную площадь   2737,3  кв.м. при утвержденном минимальном размере взноса на 2018  год  6,89 рублей на  кв.м.   
Подпрограмма  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения»
 Подпрограмма профинансирована на сумму 1345,1 тыс. рублей, освоено 1345,1 тысяч рублей, план на 2018 год -2334,7 тысяч рублей. 
По мероприятиям подпрограммы: 
«техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления  3,7683 км»: запланировано 440,6 тысяч рублей.  На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления  и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород»   перечислено за  период  январь-декабрь  2018 года  178,6  тыс. рублей за 4 объекта ( на  которые оформлено право собственности)  протяженностью 3,175 км;

«возмещение расходов на предоставление  населению услуг общественной бани»: план и факт на 2018 год -979,3 тысячи рублей.

«разработка схемы теплоснабжения  Шимского городского поселения» план и факт на 2018 год 54,0 тысячи рублей;
«изготовление проектно-сметной  документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения объектов»: освоено 133,2 на изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления протяженностью 1 км.200 м в д. Бор 

